



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serrania-MG		VALOR : R\$ 34.387,86		DATA: 03/08/2026	
OBRA: Projetos do Loteamento Serra dos Ipês e Distrito Industrial 2		LOCAL: Serrania-MG		PRAZO DO SERVIÇO: 30 dias	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 34.387,86	R\$ 17.193,93	R\$ 17.193,93
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 34.387,86	R\$ 17.193,93	R\$ 17.193,93
Breno Borges Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 238.291/D Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno - Prefeita Municipal		Observações: Este é um cronograma proposto, podendo a CONTRATADA, apresentar o seu cronograma, e cabe a CONTRATANTE analisar, podendo aceitar ou não.			