

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA. Extrato de 3º Termo Aditivo ao contrato nº 150/2023. P.L. n.º 85/2023. T.P. n.º 02/2023. Objeto: execução indireta de obra de engenharia objetivando-se a construção da policlínica de Serrania/MG, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, transporte e equipamentos. Empresa: GNA Construtora Eireli, CNPJ n.º 13.536.716/0001-50. Aditiva o valor total de R\$ 40.916,22 (quarenta mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), correspondente a aproximadamente a 3,183895569 % (três vírgula um oito três oito nove cinco cinco seis nove) por cento do valor do contrato. Com a alteração, o valor da contratação passará a ser R\$ 1.326.015,53 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, quinze reais e vinte e dois centavos), modificando a cláusula IV, Item 4.1 do contrato. Serrania, 19 de fevereiro de 2026. Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno. Prefeita Municipal.